

«СОГЛАСОВАНО»

Заместитель Главы Администрации
Городского округа Щелково



А.А. Собенников

«СОГЛАСОВАНО»

Главный государственный санитарный
врач в г.Королев, Фрязино, Юбилейный,
Лосино-Петровский, Щелковском районе



М.Л. Голованева И.В. Курищенко

**График
промывки водопроводных сетей и сооружений р.п. Монино
ООО «Теплоцентральный» на 2020 г.**

№ п/п	Наименование объектов	Матер. труб	Диаметр труб	Протяжка п.м.	Дата промывки	Отметка о выполнении
1	Водоводы от ВЗУ № 1	чугун	250	32	1-3 апреля	
2	ул. Новинское шоссе-внутриквартальные сети	чугун ПНД	100	762	6-10 апреля	
			125	459		
			150	372		
			250	315		
3	ул. Железнодорожная	чугун сталь	100	572	6-10 апреля	
4	Водоводы от ВЗУ № 2	чугун сталь	250	3456	13-17 апреля	
5	ул. Московская- ул. Дружбы	чугун ПНД	200	386	20-24 апреля	
			150	798		
			100	332		
6	ул. Комсомольская	чугун ПНД	150	975	27-29 апреля	
			100	213		
7	ул. Южная – внутриквартальные сети	чугун	150	361	6-7 мая	
			100	415		
8	ул. Южная	чугун сталь	200	375	12-15 мая	
			150	1960		
			100	1519		
	ул. Маслова-ул. Красовского	чугун сталь	400	978	18-22 мая	
			200	679		
			150	3750		
			100	1993		
	ул. Госпитальная	чугун сталь	400	719	25-29 мая	
			300	458		
			125	269		
			100	718		
	ул. Музейная	чугун сталь	400	581	1-5 июня	
			150	2715		
			100	1345		
	ул. Дементьева	чугун ПНД	200	423	1-5 июня	
			150	7013		
			100	393		

	ул. Красовского-ул. Трудовая	чугун сталь ПНД	400 150 100	150 419 157	8-10 июня	
	ул. Баранова	чугун ПНД	400 200 100	45 891 1013	8-10 июня	
	ул. Красовского-ул. Белякова	чугун ПНД	400 200 150 125 100	295 756 613 578 359	15-19 июня	
	ул. Белякова-ул. Авиационная	чугун сталь ПНД	150 125 100	415 1093 895	15-19 июня	
	ул. Фалалеева	чугун ПНД	200 125 100	516 384 198	22-26 июня	
	ул. Алкениса	чугун сталь ПНД	200 150 100	517 1473 959	22-26 июня	
9	ДНТ «Монино»	чугун	100	2689	29-30 июня	

Итого:					
	Резервуаров- 2 шт., емкостью-250 м ³			1-3 апреля	
	Резервуаров- 2 шт., емкостью-1500 м ³			13-17 апреля	
	Водопроводных сетей -49751 п.м.				

Подготовил:

Начальник участка водоснабжения ВКХ № 7  /Потулов В.Н./

Утверждаю:

Главный инженер

 /Кудряшов М.И./